

«Утверждаю»
и.о. директора МБОУ Алабушевская СОШ
А.А. Артамошкина
1 сентября 2022г



**КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В МБОУ АЛАБУШЕВСКАЯ СОШ
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ,
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА"**

N	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утвердить: - должностное лицо в составе школьного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра "Точка роста" на базе МБОУ Алабушевская СОШ; - показатели деятельности центра "Точка роста" на базе МБОУ Алабушевская СОШ; - Положение о деятельности Центра "Точка роста" на базе МБОУ Алабушевская СОШ;	Школьный координатор	Распорядительный акт	не позднее 1 сентября 2022года
2.	Организовать обучение педагогических работников центра "Точка роста", по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора	Школьный координатор, муниципальный координатор	Распорядительный акт	не позднее 1 января 2023 года
3.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста"	Муниципальный координатор	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 декабря 2022 года
4.	Сформировать проект зонирования Центра "Точка роста" на базе МБОУ Алабушевская СОШ;	Школьный координатор	Распорядительный акт	не позднее 25 августа 2022 года
5.	Провести мониторинг работ по приведению площадки Центра "Точка роста" на базе МБОУ Алабушевская СОШ; в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Школьный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	До 25 августа 2022 года,
6.	Начало работы Центра	Школьный	Информационное	1 сентября

	"Точка роста" на базе МБОУ Алабушевская СОШ;	координатор	освещение в СМИ	2022 года
7.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра "Точка роста" на МБОУ Алабушевская СОШ;	Школьный координатор	Отчет муниципальному оператору по итогам мониторинга	1 сентября 2022 года, далее - ежеквартально в течение 2-х лет